

# GIRL'S Power

## Termin- & Ablaufplan



Laufzeit: März – Oktober 2012, 14-tägig, je 2 Stunden  
 Verantwortlich: Paula Körner, Christoph Schickel  
 Vorbereitung: Flyer & Plakate, Werbung per E-Mail & Webseite  
 Dokumentation: Projektstagebuch, Fotos

Datum	Angebot	MitarbeiterInnen	Bemerkungen
15.03.12	Kennenlernen der Teilnehmerinnen, deren Vorstellungen & den Räumlichkeiten	Paula & Christoph	
29.03.12	Kennenlernen verschiedener Werkzeuge & Materialien	Paula & Christoph	
12.04.12	„Leben säen“ (Gärtnerin)	Paula	Anlegen eines Gemüsebeetes
26.04.12	„Leben säen“ (Gärtnerin)	Paula	Anlegen eines Gemüsebeetes
10.05.12	„da ist kein Wurm drin“ (Tischlerin)	Paula & Mario	Bauen eines Holzobjektes
11.05.12	„da ist kein Wurm drin“ (Tischlerin)	Paula & Mario	Bauen eines Holzobjektes
31.05.12	„aus Alt mach Neu“ (Künstlerin)	Paula	Siebdruck verschiedener Motive
14.06.12	„aus Alt mach Neu“ (Künstlerin)	Paula, Juliane, Anna	Papier schöpfen
28.06.12	„Buchstabensalat“ (Autorin)	Paula	Schreiben von Texten, Gedichten etc.
12.07.12	Wissenschaftlerin	Paula & Christoph	naturwissenschaftliche Experimente
26.07.12	Wissenschaftlerin	Paula & Christoph	naturwissenschaftliche Experimente
09.08.12	„leckere Ernte“ (Köchin)	Paula	Ernten und Verwerten des Gemüses
23.08.12	„tapfere Schneiderin“ (Näherin)	Paula	Nähen einer Tasche
06.09.12	„tapfere Schneiderin“ (Näherin)	Paula	Nähen einer Tasche
20.09.12	„mit anderen Augen“ (Fotografin)	Paula	Erstellen von Fotos unserer Werke
04.10.12	„mit anderen Augen“ (Fotografin)	Paula	Zusammentragen der Bilder, Erstellung einer Collage
18.10.12	open end	Paula	freie Wahl der Teilnehmerinnen